
FishGLOBE 30K Prosjekt

Nr Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

1 1 2 3 4 5

2 Prefabrikasjon av paneller 1 2 3 4 5 6 7 8

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5
6 Overlevering av 30K til Nova Sea

7
8 Klargjøring av lokalitet

9
10
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13

FishGLOBE ansvar

Nova Sea ansvar
Nr Leveranse Deling Utarbeides av Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Jan Feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

1,1 Prosjektplan --> Revidert dokument Plandok.(dette) Sendes F.dir FishGLOBE

1,2 Risikovurdering Risk.Rapport Sendes F.dir NovaSea
1,3 Informasjonsdeling --> Må lages ny Egen WEB / dele- Løsning Varsling F.dir NovaSea
1,4 Fakta om prosjektet Faktaark Deles av F.Dir og prosjekt FishGLOBE
1,5 Erfaringsdeling Presentasjoner Offentlig presentasjoner Begge parter

2,1

Erfaringsoverføring (V5)FOU -> 30K
(Anser som utført i 2022 --> OK?) Rapport fra V5 samt kritierier som er tatt 

med til V6 prosjektet

Deles av F.dir & Prosjekt 
Skal i størst mulig spres til 
bransje

Fishglobe

2,2 Design verifikasjon
3dje part verifikasjon av 
bereginger,bygging, testing av funksjoner 
og sikkerhet inkl. rømming -

Sendes F.Dir FishGLOBE

2,3

Endringer i konseptet

(Anser første bit som utført i 2022 --> OK?)

Revidert plan
-Endringsrapport med beskrivende avvik

Deles av F.dir & Prosjekt 
Fishglobe

3,1 Konstruksjon og doumentasjon

3dje part verifikasjon av
Dokumentasjon på:
- As built
- Sertifikater
- Beregningsunderlag/ 
strukturberegninger
 PRODUKTSERTIFISERINGS BEVIS

Ingen krav Fishglobe

4,1 Transport og installasjon Offloading og transport plan
Sendes til F.Dir. for 
godkjenning
Deles av F.dir & Prosjekt 

Begge parter

5,1 Funksjonstesting Funksjonstest rapport Deles av F.dir & Prosjekt FishGLOBE

6,1 Anleggsertifikat (iht NYTEK-Forskrift kap7) 3dje part sertifikat Sendes til F.Dir. NovaSea

7,1 Måleprogram ( 3mnd før hver prod. Syklus) Måleprogram dok. Deles av F.dir & Prosjekt NovaSea

8,1 Rapport basert på kriterier 7.1
Midtveis i syklus inkl. rådata Måleprogram dok. Deles av F.dir & Prosjekt NovaSea

Ved endt syklus- Inklusive rådata Måleprogram dok. Deles av F.dir & Prosjekt NovaSea

9,1 Evaluering Sluttrapport Deles av F.dir & Prosjekt NovaSea

2028

Sjøsetting

Slep og installasjon på lokalitet

Testing/ferdigstilling av 30K, klar for innsett av fisk

MÅLKRITERIUM 2

MÅLKRITERIUM 1

Søknad sendes inn om konvertering av utviklingskonsesjonene

20272026

Sammenstilling

Oppstart, siteforberedelser, gjennomgang av design
Hovedmilepæler / Hovedprosjekt

2025

Prefabrikasjon av subsystem elementer

Produksjonsyklus 2  (5-10 mnd)

2024

Utstedelse av Produktsertifiseringsbevis og Produktsertifikat
Produksjonsyklus 1 (5-10 mnd)

MÅLKRITERIUM 8

MÅLKRITERIUM 9

MÅLKRITERIUM 7

MÅLKRITERIUM 3

MÅLKRITERIUM 4

MÅLKRITERIUM 6

MÅLKRITERIUM 5
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